SCHEMAT DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

REKRUTACJA

Nabór Kart zgłoszeniowych (14.04 – 12. 05. 2009r.)

↓

Ocena formalna (20.04.2009r. – 12.05.2009r.)

↓

Zatwierdzenie listy Kart zgłoszeniowych ocenionych formalnie (25.05.2009r.)

↓

Ocena merytoryczna (wywiad i diagnoza) (maj 2009r.)

↓

Zatwierdzenie listy Kart zgłoszeniowych ocenionych merytorycznie (czerwiec 2009r.)

↓

Pismo informujące Beneficjenta o zakwalifikowaniu lub nie do uczestnictwa w projekcie lub o umieszczeniu na liście rezerwowej (czerwiec 2009r.)