# SCHEMAT DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

## WSPARCIE SZKOLENIOWO - DORADCZE

| | | |
|---|---|---|
| Podstawowe<br>(przed rozpoczęciem działalności gospodarczej) | | Specjalistyczne<br>(po założeniu działalności gospodarczej) |
| Sporządzanie i podpisywanie umów szkoleniowo – doradczych. | | Sporządzanie i podpisywanie aneksów do umów szkoleniowo – doradczych.<br>(czerwiec 2009r. – sierpień 2010r.) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej<br>(04 - 19.06.2009r.) – 41h | | Doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej<br>(min. 3h/os) | 2 szkolenia z wypełniania wniosków o płatność po 10 h w grupie do 10 os.<br>(wrzesień – grudzień 2009r.) | | Doradztwo specjalistyczne po założeniu działalności gospodarczej<br>(min. 4h/os.) |