



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

## HARMONOGRAM PLANOWANYCH GRUP SZKOLENIOWYCH

Projekt „Zawód z przyszłością – Barman Lubelszczyzny”  
Nr umowy o dofinansowanie projektu  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:  
131/POKL.08.01.01-06-664/08-00

### HARMONOGRAM PLANOWANYCH GRUP SZKOLENIOWYCH W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa szkolenia	Grupa	Data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia	Miejsce szkolenia
1.	„I stopień Barman-Blender”	IX	18 styczeń – 09 luty 2011r.	Biała Podlaska
2.	„I stopień Barman-Blender”	X	marzec – kwiecień 2011r.	Biała Podlaska

*Antoni Wierzbowski, 05.01.2011 r.*

**Dyrektor Projektu**

*Edyta Sobieszek*  
**Edyta Sobieszek**



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

## HARMONOGRAM GRUP SZKOLENIOWYCH

**Projekt „Zawód z przyszłością – Barman Lubelszczyzny”**  
**Nr umowy o dofinansowanie projektu**  
**w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:**  
**131/POKL.08.01.01-06-664/08-00**

### HARMONOGRAM GRUP SZKOLENIOWYCH W 2009 ROKU

Lp.	Nazwa szkolenia	Grupa	Data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia	Miejsce szkolenia
1.	„I stopień Barman-Blender”	I	14 lipiec – 06 sierpień 2009r.	Kazimierz Dolny
2.	„II stopień Barman-Blender”	I	14 lipiec – 01 wrzesień 2009r.	Kazimierz Dolny
3.	„Specjalista Barman”	I	21 sierpień – 23 sierpień 2009r.	Kazimierz Dolny
4.	„I stopień Barman-Blender”	II	25 sierpień – 17 wrzesień 2009r.	Kazimierz Dolny
5.	„II stopień Barman-Blender”	II	08 wrzesień – 27 październik 2009r.	Kazimierz Dolny
6.	„I stopień Barman-Blender”	III	20 październik – 19 listopad 2009r.	Kazimierz Dolny
7.	„Specjalista Barman”	II	11 grudzień – 13 grudzień 2009r.	Kazimierz Dolny

### HARMONOGRAM GRUP SZKOLENIOWYCH W 2010 ROKU

Lp.	Nazwa szkolenia	Grupa	Data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia	Miejsce szkolenia
1.	„II stopień Barman-Blender”	III	05 styczeń – 23 luty 2010	Lublin
2.	„I stopień Barman-Blender”	IV	05 styczeń – 28 styczeń 2010	Lublin
3.	„Specjalista Barman”	III	26 luty – 28 luty 2010	Kazimierz Dolny
4.	„I stopień Barman-Blender”	V	02 marzec – 25 marzec 2010	Lublin
5.	„Specjalista Barman”	IV	23 kwietnia – 25 kwietnia 2010	Kazimierz Dolny
6.	„II stopień Barman-Blender”	IV	25 maj – 09 lipiec 2010	Zamość
7.	„I stopień Barman-Blender”	VI	25 maj - 22 czerwiec 2010	Zamość
8.	„I stopień Barman-Blender”	VII	31 sierpień – 22 wrzesień 2010	Zamość
9.	„II stopień Barman-Blender”	V	05 październik – 26 listopada 2010	Chełm
10.	„I stopień Barman-Blender”	VIII	05 październik – 29 październik 2010	Chełm
11.	„Specjalista Barman”	V	08 październik – 10 październik 2010	Kazimierz Dolny

Dyrektor Projektu

*Edyta Sobieszek*

*Zobowiązanie*  
*05.01.2010r.*