



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

## HARMONOGRAM PLANOWANYCH GRUP SZKOLENIOWYCH

Projekt „*Zawód z przyszłością – Barman Lubelszczyzny*”  
nr umowy o dofinansowanie projektu  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:  
131/POKL.08.01.01-06-664/08-00

### HARMONOGRAM PLANOWANYCH GRUP SZKOLENIOWYCH W 2010 ROKU

Lp.	NAZWA SZKOLENIA	GRUPA	DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA SZKOLENIA	MIEJSCE SZKOLENIA
1.	<i>I stopień Barman-Blender</i>	4	05 styczeń – 28 styczeń 2010 r.	Lublin
2.	<i>II stopień Barman-Blender</i>	3	05 styczeń – 23 luty 2010 r.	Lublin
3.	<i>Specjalista Barman</i>	3	26 luty – 28 luty 2010 r.	Kazimierz Dolny
4.	<i>I stopień Barman-Blender</i>	5	02 marzec – 25 marzec 2010 r.	Lublin
5.	<i>Specjalista Barman</i>	4	23 kwiecień – 25 kwiecień 2010 r.	Kazimierz Dolny
6.	<i>I stopień Barman-Blender</i>	6	25 maj – 22 czerwiec 2010 r.	Zamość
7.	<i>II stopień Barman-Blender</i>	4	25 maj – 14 lipiec 2010 r.	Zamość
8.	<i>I stopień Barman-Blender</i>	7	31 sierpień – 23 wrzesień 2010 r.	Zamość
9.	<i>I stopień Barman-Blender</i>	8	05 październik – 28 październik 2010 r.	Chełm
10.	<i>II stopień Barman-Blender</i>	5	05 październik – 25 listopad 2010 r.	Chełm
11.	<i>Specjalista Barman</i>	5	8 październik – 10 październik 2010 r.	Kazimierz Dolny

### HARMONOGRAM PLANOWANYCH GRUP SZKOLENIOWYCH W 2011 ROKU

Lp.	NAZWA SZKOLENIA	GRUPA	DATA ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA	MIEJSCE SZKOLENIA
1.	<i>I stopień Barman-Blender</i>	9	Styczeń 2011 r.	Biała Podlaska
2.	<i>I stopień Barman-Blender</i>	10	Luty 2011 r.	Biała Podlaska

*Kazimierz Dolny, 04.01.2010*

Dyrektor Projektu

*Edyta Sobieszek*



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

## HARMONOGRAM GRUP SZKOLENIOWYCH

Projekt „*Zawód z przyszłością – Barman Lubelszczyzny*”  
nr umowy o dofinansowanie projektu  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:  
131/POKL.08.01.01-06-664/08-00

### HARMONOGRAM GRUP SZKOLENIOWYCH W 2009 ROKU

Lp.	NAZWA SZKOLENIA	GRUPA	DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA SZKOLENIA	MIEJSCE SZKOLENIA
1.	<i>I stopień Barman-Blender</i>	1	14 lipiec – 06 sierpień 2009 r.	Kazimierz Dolny
2.	<i>II stopień Barman-Blender</i>	1	14 lipiec – 01 wrzesień 2009 r.	Kazimierz Dolny
3.	<i>Specjalista Barman</i>	1	21 sierpień – 23 sierpień 2009 r.	Kazimierz Dolny
4.	<i>I stopień Barman-Blender</i>	2	25 sierpień – 17 wrzesień 2009 r.	Kazimierz Dolny
5.	<i>II stopień Barman-Blender</i>	2	08 wrzesień – 27 październik 2009 r.	Kazimierz Dolny
6.	<i>I stopień Barman-Blender</i>	3	20 październik – 19 listopad 2009 r.	Kazimierz Dolny
7.	<i>Specjalista Barman</i>	2	11 grudzień – 13 grudzień 2009 r.	Kazimierz Dolny

*Zielonka, 04.01.2010*

Dyrektor Projektu

*Edyta Sobieszek*